

Kraków, dnia 14.09.2020 r.

**Tomasz Sabat**

**Inżynier Kontraktu**

Konsorcjum: INKO Consulting sp. z o.o./DTŚ S.A.

Ul. Jęczmienna (róg Na Zielonki), 31-268 Kraków

**Numer pisma:** C-KRAK-GPT-INK-TOD-1587-20

**Dotyczy:** Umowa nr I/262/ZI/I-4/2018 – „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica - węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła)”.

**Korespondencja powiązana:**

- [1] – pismo Wykonawcy nr C-KRAK-GPT-INK-TOD-0676-20
- [2] – pismo Inżyniera Kontraktu nr INKO.S52.KR.F9.MNI.739.20
- [3] – pismo Wykonawcy nr C-KRAK-GPT-INK-TOD-1087-20

**Temat:** Projekt czasowej organizacji ruchu – zamknięcie drogi wewnętrznej gminy Zielonki – ul. Do Prochowni w m. Węgrzce – zawiadomienie o wprowadzeniu czasowej zmiany organizacji ruchu

Działając w imieniu Wykonawcy Umowy nr I/262/ZI/I-4/2018 – „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica - węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła)”, na podstawie Subklauzuli 4.1 [Ogólne zobowiązania Wykonawcy], Subklauzuli 5.1 [Ogólne zobowiązania projektowe], Subklauzuli 5.2 [Dokumenty Wykonawcy] Warunków Kontraktu oraz pkt. 3.4.4 SP 10.30.00 PROJEKT BUDOWLANY, MATERIAŁY PROJEKTOWE DO UZYSKANIA OPINII, UZGODNIENÍ I POZWOLENÍ WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓLNYMI, PROJEKT WYKONAWCZY, INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI, niniejszym informujemy, iż wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu na podstawie pozytywnej opinii przekazanej za pismem [2] oraz zatwierdzenia za pismem [3] zostanie przeprowadzone w następującym terminie:

- 22.09.2020 godzina 9:00.

W imieniu Wykonawcy,

  
Andrzej Truszkowski  
Dyrektor Kontraktu  
S-52 Kraków

Sporządził/a: Marek Pęczak

GLM Kraków Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. Gülermak sp. z o.o. Mosty Łódź S.A. Spółka Cywilna  
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, Biuro Budowy: ul. Jęczmienna ( róg Na Zielonki), 31-268 Kraków  
REGON 381855108, NIP 5272873561

Tel. kom.: +48 601 959 148 e-mail: [biuro@glm.pl](mailto:biuro@glm.pl)